

گام های پیاده سازی پروژه در نرم افزار

Microsoft®
Project



MSP

گام های اجرایی برنامه ریزی پروژه

- اجرای تنظیمات اولیه نرم افزار از Option Project Information
- تکمیل موارد در Project Information
- تنظیم تقویم پروژه
- ایجاد پروژه، WBS و فعالیت ها
- تعریف روابط میان فعالیت ها
- توجه به مسیر بحرانی و شناوری ها
- تعریف محدودیت ها در صورت لزوم
- تعریف منابع
- تخصیص منابع
- تسطیح منابع
- تعریف اوزان فعالیت ها
- ایجاد Baseline
- محاسبه پیشرفت برنامه ای
- مشخص کردن جبهه های کاری در هر دوره

گام های اجرایی کنترل پروژه

- ورود اطلاعات واقعی پیشرفت
- محاسبه درصد پیشرفت واقعی
- بروز رسانی پروژه
- بررسی انحرافات
- رسم نمودار S-Curve
- تنظیمات جهت پرینت
- ارائه گزارشات متنوع

گزارشات قابل ارائه

- مقایسه صورت وضعیت های ارسالی و تأییدی
- نمایش پیشرفت به تفکیک دیسپلین ها
- نمایش تعداد درخواست های تغییر
- محاسبه شاخص پیری پروژه
- محاسبه شاخص عملکرد زمانی و هزینه ای
- پیش بینی پایان پروژه
- درصد تحقق مایلستون ها
- میزان نفر ساعت تخصیص داده شده به پروژه
- و ...